

Приложение № 3  
к приказу от 17.01.2020г. № 15/1  
«О создании на базе МБОУ «Тигильская СОШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования**  
**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**в МБОУ «Тигильская СОШ» на 2020 год**

| № | Наименование мероприятия   | Результат   | Сроки                                      |
|---|--|---|--|
| 1 | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li><li>- назначение руководителя Центра;</li></ul> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li><li>- утверждение Положения о Центре;</li><li>- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Тигильская СОШ».</li><li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li></ul> | <p>Приказ об организации Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Тигильская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями</p> <p>Приказ об утверждении должностных инструкций для сотрудников Центра</p> <p>Приказ об утверждении штатного расписания, о назначении руководителя Центра.</p> | <p>январь 2020</p> <p>март-апрель 2020</p> |
| 2 | Согласование дизайн-проекта Центра   | Дизайн проект   | апрель 2020                                |
| 3 | Согласование перечня оборудования Центра   | Перечень оборудования   | апрель 2020                                |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.  | Март - Август                              |

|    |   |   |                               |
|----|---|---|-------------------------------|
| 7  | <p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»;</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе;</p> <p>Анализ и подбор кадрового состава Центра.</p> | <p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации.</p>   | <p>Апрель – октябрь 2020г</p> |
| 8  | <p>Обеспечение участия кадрового состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>   | <p>Переподготовка кадров</p>  | <p>Апрель – октябрь 2020г</p> |
| 9  | <p>Приведение площадей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбукм)</p>  | <p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Тигильская СОШ», предусмотренных для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Камчатском крае вариантами дизайн-Камчатском крае вариантами дизайн-</p> | <p>Июнь-август</p>            |
| 10 | <p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>  | <p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей</p>  | <p>Сентябрь</p>               |
| 11 | <p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>  | <p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Тигильская СОШ»</p>  | <p>Сентябрь</p>               |

|    |  |  |                     |
|----|--|--|---------------------|
|    | направлениям, а также общее просвещение населения.                     | «Тигильская СОШ», сформированных исходя из основных задач Центров образования цифрового и гуманитарного профилей                                     |                     |
| 19 | Образовательный маршрут родительской аудитории по Центру «ТОЧКА РОСТА» | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 октября 2020 года |